

กำหนดวงงาน – งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๑ หลัง
แบบเลขที่ ๘๘๙๔ และเอกสารเลขที่ ข.๓๒๕/พ.ย./๖๓

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ราคาก่อสร้าง ๑๐๐ %


ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๓๐ วัน (ห้าร้อยสามสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น ๑๒ งวด (สิบสองงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๓.๗ % (ร้อยละสามจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้างและ
๑.๑ ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
๑.๒ ปักผัง, ทดสอบดิน
๑.๓ ทดสอบดิน
๑.๔ ทำงานเสาเข็ม
๑.๕ ทดสอบเสาเข็ม
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๒.๔% (ร้อยละสิบสองจุดสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๒.๑ ก่อสร้างฐานราก
๒.๒ หล่อเสาตอม่อ
๒.๓ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ คอนกรีตชั้นล่าง
๒.๔ หล่อพื้นและผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นที่ชั้นที่ ๑
๒.๕ หล่อคาน - พื้นที่ชั้น ๑
๒.๖ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลส่วนที่อยู่ใต้พื้นที่ชั้นที่ ๑
๒.๗ หล่อเสารับพื้นที่ชั้นที่ ๒
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายถาวรรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายพิพัฒน์ คูประเสริฐยิ่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวัชชินเตร หมั่นसान)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนิติพงษ์ กัลหะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสุภมาศ ลายเงิน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๘.๕% (ร้อยละแปดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๓.๑ หล่อเสารับพื้นชั้นที่ ๓ (ยกเว้นเสารับบันได)
 ๓.๒ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่างๆคอนกรีตชั้น ๒
 ๓.๓ หล่อพื้นชั้นที่ ๒
 ๓.๔ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๒
 ๓.๕ หล่อบันไดและทางลาดขึ้นชั้นที่ ๒
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๘.๕% (ร้อยละแปดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๔.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ คอนกรีตชั้น ๓
 ๔.๒ หล่อพื้นชั้น ๓
 ๔.๓ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้น ๓
 ๔.๔ หล่อบันไดและทางลาดขึ้นชั้น ๓
 ๔.๕ หล่อเสารับพื้นชั้น ๔ (ยกเว้นเสารับบันได)
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๘.๕% (ร้อยละแปดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๕.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ คอนกรีตชั้น ๔
 ๕.๒ หล่อพื้นชั้น ๔
 ๕.๓ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้น ๔
 ๕.๔ หล่อบันไดและทางลาดขึ้นชั้น ๔
 ๕.๕ หล่อเสารับพื้นชั้น ๕ (ยกเว้นเสารับบันได)
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายถาวรรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายพิพัฒน์ คุประเสริฐยิ่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายวัชชินทร หมั่นसान)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายนิติพงษ์ กัลลหะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวสุภมาศ ลายเงิน)

งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๘.๕% (ร้อยละแปดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๖.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ คอนกรีตชั้น ๕
 ๖.๒ หล่อพื้นชั้น ๕
 ๖.๓ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้น ๕
 ๖.๔ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้น ๕
 ๖.๕ หล่อบันไดและทางลาดชั้นชั้น ๕
 ๖.๖ หล่อเสารับพื้นชั้น ๖ (ยกเว้นเสารับบันได)
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)


งวดที่ ๗ จำนวนเงิน ๘.๕% (ร้อยละแปดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๗.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ คอนกรีตชั้น ๖
 ๗.๒ หล่อพื้นชั้น ๖
 ๗.๓ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้น ๖
 ๗.๔ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้น ๖
 ๗.๕ หล่อบันไดและทางลาดชั้นชั้น ๖
 ๗.๖ หล่อเสารับพื้นชั้น ๗ (ยกเว้นเสารับบันได)
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)


งวดที่ ๘ จำนวนเงิน ๘.๕% (ร้อยละแปดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๘.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ คอนกรีตชั้น ๗
 ๘.๒ หล่อพื้นชั้น ๗
 ๘.๓ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้น ๗
 ๘.๔ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้น ๗
 ๘.๕ หล่อบันไดและทางลาดชั้นชั้น ๗
 ๘.๖ หล่อเสารับพื้นชั้น ๘ (ยกเว้นเสารับบันได)
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายถาวรรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายพิพัฒน์ คุประเสริฐยิ่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายวัชชีเนตร หมั่นसान)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายนิติพงษ์ กัลลหะ)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวสุกมาศ ลายเงิน)

งวดที่ ๙ จำนวนเงิน ๘.๕% (ร้อยละแปดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 ๙.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ คอนกรีตชั้น ๘
 ๙.๒ หล่อพื้นชั้น ๘
 ๙.๓ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้น ๘
 ๙.๔ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้น ๘
 ๙.๕ หล่อบันไดและทางลาดชั้นชั้น ๘
 ๙.๖ หล่อเสารับพื้นชั้นหลังคา(ยกเว้นเสารับบันได)
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๘.๕% (ร้อยละแปดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๑๐.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่เหลือ
 ๑๐.๒ หล่อพื้นชั้นหลังคา
 ๑๐.๓ หล่อคอนกรีตโครงสร้างส่วนที่เหลือ
 ๑๐.๔ หล่อผนังห้องเครื่องลิฟต์
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)


งวดที่ ๑๑ จำนวนเงิน ๘.๕% (ร้อยละแปดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๑๑.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่เหลือ
 ๑๑.๒ หล่อพื้นชั้นหลังคา
 ๑๑.๓ หล่อคอนกรีตโครงสร้างส่วนที่เหลือ
 ๑๑.๔ ก่อผนังอิฐ ฉาบปูน ติดตั้งลูกกรง
 ๑๑.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์
 ๑๑.๖ ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล
 ๑๑.๗ ติดตั้งงานระบบดับเพลิง
 ๑๑.๘ ติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์และงานระบบไฟฟ้า
 ๑๑.๙ ติดตั้งประตู หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
 ๑๑.๑๐ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (ยกเว้นทดสอบระบบ)
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายถาวรรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายพิพัฒน์ คูประเสริฐยิ่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายวัชชีเนตร หมั่นसान)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายนิติพงษ์ กัลหะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวสุกมาศ ลายเงิน)

งวดที่ ๑๒

จำนวนเงิน ๗.๔% (ร้อยละเจ็ดจุดสี่ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๒.๑ ติดตั้งลิฟต์

๑๒.๒ ติดตั้งระบบปรับอากาศ

๑๒.๓ ติดตั้งระบบแจ้งเพลิงไหม้

๑๒.๔ ติดตั้งระบบโทรศัพท์

๑๒.๕ จัดทำเวที

๑๒.๖ ติดตั้งครุภัณฑ์

๑๒.๗ ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม

๑๒.๘ ติดตั้งงานระบบเสียงประกาศ

๑๒.๙ ต่อเชื่อม และทดสอบงานทุกระบบ

๑๒.๑๐ จัดทำคู่มือการใช้งาน หนังสือรับประกัน และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๑๒.๑๑ จัดส่งแบบ AS-BUILD DRAWING

๑๒.๑๒ ทาสี


๑๒.๑๓ ทำความสะอาดภายในอาคาร และโดยรอบบริเวณก่อสร้าง

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายถาวรรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพิพัฒน์ คุประเสริฐยิ่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวัชชินเอนทร หมั่นसान)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายนิติพงษ์ กัลลหะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวสุกมาศ ลายเงิน)