

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ทาสีภายนอกอาคารผู้ป่วยชาย-หญิง
สถานที่	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๔ งวด (สี่งวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในหญิง (อาคารสีชมพู) ดังนี้
 ๑.๑ ทำการล้อมรั้วป้องกันฝุ่นรอบพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๑.๒ จัดทำป้ายโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๑.๓ จัดทำแผนการดำเนินงานและวิธีการทำงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๑.๔ ทำการขุดลอกพื้นผิวสีเดิมและทำความสะอาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๑.๕ ทำการซ่อมแซมผิวอาคารส่วนที่แตกร้าว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๑.๖ ทำการทาสีรองพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๑.๗ จัดส่งผลรายงานการตรวจสอบกระบวนการทาสีครั้งที่ ๑ (Report) จากผู้ผลิต
 ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๓๕ % (ร้อยละสามสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในหญิง (อาคารสีชมพู) ดังนี้
 ๑.๑ ทาสีจริง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๑.๒ จัดส่งผลรายงานการตรวจสอบกระบวนการทาสีครั้งที่ ๒ (Report) จากผู้ผลิต
 ๑.๓ ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่เปื้อนสีและบริเวณโดยรอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในชาย (อาคารสีฟ้า) ดังนี้
 ๑.๑ ทำการขุดลอกพื้นผิวสีเดิมและทำความสะอาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๑.๒ ทำการซ่อมแซมผิวอาคารส่วนที่แตกร้าว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๑.๓ ทำการทาสีรองพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๑.๔ ส่งผลรายงานการตรวจสอบกระบวนการทาสีครั้งที่ ๑ (Report) จากผู้ผลิต
 ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางประทุมทิศ ทาเครือ) (นายสมศักดิ์ ยศปินตา) (นายเอกกฤต ชันคำหมุด)

- งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๓๕ % (ร้อยละสามสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในชาย (อาคารสีฟ้า) ดังนี้
- ๑.๑ ทาสีรองพื้นภายใน-ภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๑.๒ ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่เปื้อนสีและบริเวณโดยรอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๑.๓ จัดส่งผลรายการการตรวจสอบกระบวนการทาสีครั้งที่ ๒ (Report) จากผู้ผลิต
 - ๑.๔ จัดส่งเอกสารใบรับประกันสีจากผู้ผลิต
- ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ).....*นางประทุมทิศ*.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....*นายสมศักดิ์ ยศปินตา*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....*นายเอกกฤต*.....กรรมการ
(นางประทุมทิศ ทาเครือ) (นายสมศักดิ์ ยศปินตา) (นายเอกกฤต ชันคำหมุด)